

# NMBU

# Status Prosjekt Campus

Olaf Melbø, Juni 2016

# Budsjettforslag


## Prosjekt Campus 2017



Aktivitet	2016	2017	2018	2019	Tot
Prosjektadministrasjon / SLP / BUT	12,10	11,10	11,10	11,10	45,4
Flytte- og ibruktakelsesprosjektet	1,80	7,50	15,00	55,00	77,68
SLP/BUT IKT prosjekt	1,80	26,23	17,25	10,80	47,08
<b>Totalt Prosjekt Campus</b>	<b>15,80</b>	<b>44,83</b>	<b>29,35</b>	<b>76,90</b>	<b>170,16</b>

<i>Presentert i US 22.10.2015</i>	15,80	40,25	69,70	89,50	215,25
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Alle tall i Mill NOK



NMBU

# Campusplan 2016 – 2040


*Et levende og bærekraftig campus*

Prinsipper og prioriteringer i campusplanen

Juni 2016

# Campusplan NMBU


## Føringer og bakgrunn



- Stortinget
- Kunnskapsdepartementet
- Universitetsstyret
- Rektor

# Campusplan NMBU

## Overordnede prinsipper for campusutviklingen




- Mål
- Ambisjonen
- Oversikt



# Campusplan NMBU


## Overordnede prinsipper






# Campusplan NMBU

## Campus Vest



# Campusplan NMBU


## Campus Nord






# Campusplan NMBU

## Sentralcampus




# Campusplan NMBU

## Campus Øst



# Campusplan NMBU


## Campus Øst – skisse utvikling





# Campusplan NMBU

## Campus Syd



# Campusplan NMBU

## Overordnet framdriftsplan mot 2025



HVEM - HVA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SLP - nybygg	Prosjektering		Bygging							
IMT/SLL - rehabilitering Damgården	Rehabilitering									
Undervisningslokaler - rehabilitering Varmesentralen	Prosjektering	Rehabilitering								
IMT - rehabilitering Fløy 1 TF		Rehabilitering								
IMT - nybygg	Finansiering		Prosjektering		Bygging					
ILP - nybygg	Finansiering		Prosjektering		Bygging					
IMV - nybygg	Finansiering		Prosjektering		Bygging					
Innovasjonssenter, næringslokaler, hotell mm - nybygg	Finansiering		Prosjektering		Bygging					
Studentenes hus - nybygg					Prosjektering		Bygging			
NORAGRIC - rehabilitering Tunbygningene						Prosjektering		Rehabilitering		
IPV - rehabilitering Ormen Lange						Rehabilitering				
IHA - rehabilitering Jordfagbygningen						Rehabilitering				
UADM - rehabilitering KA og Tårnbygningen							Rehabilitering			

# Campusplan NMBU

## finansieringsmuligheter



- Gjennom Universitetsstyrets avsetning til vedlikehold og utvikling av bygningsmassen
- Kunnskapsdepartementets bevilgninger til oppgradering av bygg ved selvforvaltende institusjoner
- Søknad om bevilgning fra Stortinget utenfor rammen
- Offentlig-privat-samarbeid OPS
- Utvikling og avhending av egen eiendom



# Campusplan NMBU

## Arealeffektivisering/arealreduksjon




Campus Ås 01.01.2014	169 400 m <sup>2</sup>
<u>Samlokaliseringsprosjektet</u>	<u>48 200 m<sup>2</sup></u>
Sum	217 600 m <sup>2</sup>
Utfasing (2014 – 2025)	57 500 m <sup>2</sup>
Foreslått bygget/leid	32 500 m <sup>2</sup>

**Gir en arealreduksjon på 25 000 m<sup>2</sup> eller 11,5%.**

# Campusplan NMBU

## Videre prosess



# Takk for oppmerksomheten!

Juni 2016

