

NMBUs forskningsinfrastrukturutvalg

Prosjektplan 2019-2020

				Når?				Slutt dato (ferdigstilling)
	Oppgave/ tiltak	Ansvarlig	Ansvarlig person (navn kommer)	Vår 2019	Høst 2019	Vår 2020	Høst 2020	
1.	Skaffe oversikt over vitenskapelig utstyr som finnes ved universitet ved å innføre et digitalt register for instrumenter							
	1. Definere hva slags type utstyr som skal registreres	INFRA-utvalget		Møte mai 2019				1-Jun-19
	2. Definere ansvarlige ved fakultetene til å lede arbeidet med å få oversikt	Fakultetene/sentrene						1-May-19
	3. Definere krav og velge database	INFRA-utvalget og FA						1-Aug-19
	4. Registrere utstyr og instrumenter i valgt database	Fakultetene og sentrene						1-Dec-20
	5. Vedlikehold og oppdatering av database							
2.	Bidra til å definere nåværende og fremtidige strategisk viktige forskningsinfrastruktur-plattformer ved NMBU							
	1. Legge opp til en diskusjon knyttet opp mot INFRASTRUKTUR utlysningen i NFR høsten 2020	INFRA-utvalget			Møte aug 2019			1-Dec-20
	2. Legge grunnlag for at NMBU øker bevilgninger til forskningsinfrastruktur over tid	INFRA-utvalget						1-Dec-20
	3. Definere nåværende og fremtidige strategisk viktige forskningsinfrastruktur-plattformer ved NMBU (= kjernefasiliteter)							1-Dec-19
	4. Organisering av kjernefasilitetene							1-Dec-20
	5. Hvilke områder skal vi dekke selv og hvilke områder bør vi benytte andre institusjoner							1-Dec-20
3.	Sørge for at forskningsinfrastruktur ved NMBU har bærekraftig drift og at leiestedsmodellens prinsipper for prising følges							
	1. Skaffe oversikt over prising av bruk laboratorier og instrumenter ved sentrene og fakultetene	INFRA-utvalget						1-Dec-19
	2. Øke kunnskapen om leiestedsmodellens prinsipper	INFRA-utvalget og fakultetene						1-Dec-20
	3. Definere laboatorier og instrumenter som skal benytte leiestedsmodellen for prising	INFRA-utvalget og fakultetene						1-Dec-19

	4. Benytte leiestedmodellen til riktig prising av laboratorier og instrumenter	Fakultetene						1-Dec-20
4.	Sørge for at forskningsinfrastruktur ved NMBU er tilgjengelig for eksterne samarbeidspartnere og at det finnes ett felles booking- og faktureringsystem							
	1. Oppdaterte og enhetlige nettsider	Fakultetene						1-Jun-19
	2. Identifisere felles bookings- og faktureringsystem	INFRA-utvalget og FA						1-Jun-19
	3. Implementere felles bookings- og faktureringsystem	INFRA-utvalget og FA						1-Dec-19
5.	Følge opp fakultetene i forhold til ekstern finansiering, nasjonalt og internasjonalt. Prosjekter som er definert som «NMBUs strategiske forskningsinfrastrukturer» er av spesiell interesse							
	1. Øke kunnskapen om budsjettering av leiestedskostnader i interne og eksterne prosjekter	INFRA-utvalget og fakultetene						1-Dec-20