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Eks. Haldenvassdraget 
 

Finn Grimsrud 



Haldenvassdraget 
 
• 4 kommuner 

– Aurskog-Høland, Marker 
,   Aremark og Halden              
15 mil langt (hovedstrengen) 
– 9 mil elv 
– 6 mil innsjøer (grunne øverst) 
 

• 190 000 dekar dyrka mark 
• 4000 boliger uten godkjente 

renseløsninger (i 2008) 
• 3500 hytter 
 
• Stor artsrikdom 

– Også krepsepest 
• Strømproduksjon 
• Turisme 
• Kulturminner 

 
Hovedutfordring: 
For stor næringstilførsel 
Omvendt av andre vassdrag! 

 

Aurskog-Høland 

Marker 

Aremark 

Halden 



Jobbingen i Haldenvassdraget 
 

 Politikerne i alle kommunene begynte å ta tak i slutten på 
 1980-tallet – algeoppblomstringer, drikkevann, etc. 

 1990 -1995 Landbruksprosjektet 
 2004-2007 Miljøprosjektet 
 2005 – Avløpsgruppa i Haldenvassdraget 
 2006/2007 – Kartlegging av alle anlegg  
      som ikke var tilknyttet kommunalt nett  
 og registering i WEB – GIS 
 2007/2008 -  Lik Lokal forskrift vedtatt i  
      alle kommunene 
 2008 – Vannområde Haldenvassdraget 
 2009 – 2015  - Gjennomføringsfase boliger 
 2016/2017 – Hytter, (kartlegging 2010/2011) 

 



Fokusområder 

Landbruk (Landbruksgruppe) 
Spredt avløp (Avløpsgruppe) 
Flom og kantvegetasjon elver/bekker 
(Vassdragsgruppe) 

4 kommuner 
2 Fylkesmenn 



Erfaringer fra Avløpsgruppa 
 2 små kommuner og 2 større kommuner (som 

samarbeider)– lite fagmiljø i kommunene 
 

 Mange nyttige diskusjoner/erfaringsutvekslinger/utblåsning 
for frustrasjon - (godkjenningsordningen for minirenseanlegg 
– og nå kontroll-ordningen som kommunene er i gang 
med) 

 
 Felles informasjonsfolder 

 
 Nå etter 4 års samarbeid er behovet for diskusjon og 

erfaringsutveksling mindre, kommunene har fått kunnskap, 
erfaring og rutiner på arbeidet ( samme personer hele 
tiden) 
 



Tanker om hva som kunne vært gjort 
annerledes dersom vi skulle startet opp 
nå 
 
 Klarere avgrensning om hvor den 

kommunale avløpsledning stopper!!!!!!!! 
 Sterkere kommunalt engasjement for å 

utarbeide fellesløsninger 
 Flerhusanlegg 
 Tilkobling til kommunalt nett 

 Tenke kontroll helt fra start 



Vannforekomstene i Haldenvassdraget 
Viktig med god kunnskap om forholdene 
____________________________________________ 

 Ca 100 vannforekomster – ½ parten påvirket av  kloakk 
fra spredt bebyggelse 

 
 Gjorde en karakterisering av vannforekomstene i 2008 

og gjør dette på nytt nå i 2012 – ligger i Vann-nett 
 
 Omfattende overvåkning 

 De store sjøene (6) – klorofyll, siktedyp, TOT P, vannplanter 
 50 bekker – bunndyr og påvekstalger 
 

Viktig å ha en overvåkning som måler effekten av tiltak! 



Planer / Rapportering 
 Vannområdene utarbeide årlige handlingsplaner og 

rapporterer på planene året etter, etter 
innspill/tilbakemelding fra ansvarlige sektormyndigheter 

 
 Planer/årsrapporter sendes til fylkeskommunen som 

videresender til Vannregionmyndigheten 
 
 Vannregionmyndigheten samler planer fra alle 

vannområdene og legger fram sak for politikere i 
Vannregionutvalget og Fylkeskommunene 

 
 Prøverapportering til ESA i 2013 og endelig rapportering i 

2015 (KLIFs ansvar etter innspill fra Vannregionutvalg).  





Rapport tiltak Haldenvassdraget 2011 
      Hovedmål: redusere avrenning fra spredt bebyggelse 

 
Delmål 
2010-2015 

Planlagte 
tiltak 2011 

Gjennom-
føring 2011 

Planlagte 
Kostnader 
2011 

Påløpte 
kostander 
2011 

Planlagt 
sluttført 

Ansvarlig 
myndighet 

Alle boliger 
(ca 4000) i 
Halden-
vassdraget 
skal ha 
godkjente 
renseløsnin
ger innen 
utløpet av 
2015 

Aurskog-
Høland: 290 
eiendommer 

Aurskog-
Høland:  
145 
eiendommer 

24,6 mill 12,3 mill 2015 Aurskog-
Høland 
kommune 

Marker: 
140 
eiendommer 

Marker: 
49 
eiendommer 

12,2 mill 4,1 mill 2015 Marker 
kommune 

Aremark: 
0 
eiendommer 

Aremark: 
Ingen 
eiendommer 

0 0 2015 Aremark 
kommune 

Halden: 
130 
eiendommer 

Halden: 
85 
eiendommer 

11,0 mill 7,2 mill 2015 Halden 
kommune 
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Vannområdeutvalget i 
Haldenvassdraget er målbevisste! 
 Tiltaksanalysen vår viser hvor mye næring vi må fjerne  

fra de ulike vannforekomstene for at vi skal nå 
målene våre om GOD VANNKALITET – fordelt på hver 
sektor. Alle sektorer må ta sitt ansvar! 

 
 Vannområdeutvalget vurderer innsatsen til hver 

enkelt ansvarlig sektormyndighet 
I 2011 og 2012 utarbeidet Vannområdeutvalget uttalelser 
om manglende oppfølging hos en sektoransvarlig som ble 
sendt til Vannregionmyndigheten med en klar oppmoding 
om å følge opp denne sektormyndighet som 
Vannområdeutvalget mener ikke har gjort jobben sin. 

 



Vi prosjektledere i Vannområdene  i 
Glommaregionen er glade for de kravene 
som Vannregionmyndigheten setter til oss 
mhp. planer og rapportering          
 – det  gir struktur og setter ikke minst 
krav til de som er ansvarlige for de ulike 
tiltakene! 
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